

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА  
ОРДЕНА СЛАВЫ А.И. ДЫРИНА П.Г.Т. БАЛАШЕЙКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

« 11 » января 2023 г.

№ 17-ОД

**Об утверждении состава рабочей группы ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка и Плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ**

В целях обеспечения перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее –ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП), на основании приказа Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2022 № 760 «Об утверждении состава рабочей группы и Плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Западного управления министерства образования и науки Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:

Состав рабочей группы ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка по обеспечению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО и ФООП;

План мероприятий ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка по обеспечению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Сибутина

Состав рабочей группы ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

1. Сибутина И.А., директор
2. Милославская Н.Н., заместитель директора по УВР
3. Арянова М.А., заместитель директора по УВР
4. Шепелева Л.В., учитель истории и обществознания
5. Маршанина Е.С., учитель русского языка и литературы

Утвержден  
приказом ГБОУ СОШ п.г.т.  
Балашейка от 11.01.2023  
№ 17 ОД

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка далее – ОО)	Январь 2023	Директор ОО	Приказ о создании рабочей группы
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь 2023	Директор ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение методических семинаров и совещаний при директоре.	Январь-май 2023	Директор ОО, руководитель рабочей группы в ОО, руководители методических объединений ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы ОО с окружающими координаторами
Организация участия управленческой команды	По отдельному графику	Администрация ОО, педагогический коллектив	Обеспечена своевременная коррекция

Направление деятельности/мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
ОО, педагогов ОО в федеральных, региональных, окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП			действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в проведении региональных научно - практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Администрация ОО	Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Проведение инструктажа педагогического коллектива ОО по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-август 2023	Администрация ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО, ФООП на школьном уровне
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Администрация ОО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Руководитель ОО,руководитель рабочей группы ОО, ШМО	Приказ директора, заявка на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями -	По отдельному плану	Администрация ОО	Повышение качества образования

Направление деятельности/мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Администрация ОО	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Администрация ОО	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Администрация ОО	Повышение квалификации
Мониторинг готовности школы к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных собеседований с учителями в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Руководитель рабочей группы в ОО, руководитель ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Руководитель ОО	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО

Направление деятельности/мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий школьного родительского собрания,	Руководитель ОО, председатель школьного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП